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Con fecha 31 de julio  de 2026 la Presidenta de la Diputación Provincial  de Cádiz,  ha
dictado Decreto MAMBI-00197-2026, por el que se amplia el plazo de justificación del Plan
Integral de Transición Ecológica 2025, del siguiente tenor literal: 

Almudena Martínez del Junco, Presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, en uso de
las atribuciones que me están conferidas, he resuelto dictar con esta fecha el siguiente 

Decreto

Visto que con fecha 27 de febrero de 2025, se dicta por parte del Diputado Delegado del
Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía, Decreto MAMBI-00020-2025,
aprobando el Proyecto de Bases Reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas,
para la ejecución de los programas incluidos en el Plan Integral de Transición Ecológica
2025 a municipios y entidades locales autónomas de la provincia.

Visto que el Proyecto del Programa junto con sus bases reguladoras estuvo expuesto al
público durante un plazo de 5 días hábiles, en concreto, desde el día 27 de febrero hasta
el día 10 de marzo de 2025, ambos inclusive. Durante este mismo plazo, se dio trámite de
audiencia a las entidades locales interesadas.

Visto  que  con fecha  26  de  marzo  de  2025,  el  Pleno  de  la  Diputación  adoptó  por
unanimidad  acuerdo  al  punto  9º,  por  el  que  se aprueban  las  bases  reguladoras  del
procedimiento de concesión de ayudas para la ejecución de los programas incluidos en el
Plan Integral de Transición Ecológica 2025.

Visto que con fecha 28 de julio  de 2025,  mediante Decreto  de la Presidenta MAMBI-
00152-2025,  se  aprueba  la  concesión  de  la  subvención  a  las  Entidades  Locales
beneficiarias, correspondiente a la Línea 1.

Visto que con fecha 1 de septiembre de 2025, se dicta por parte de la Presidenta de la
Diputación Provincial  de Cádiz,  Decreto MAMBI-00172-2025, por el  que se aprueba la
concesión  de  la  subvención  a  las  Entidades  Locales  beneficiarias  detalladas  en  este
Decreto, correspondientes a las Líneas de Actuación 2 a 6.

Visto que con fecha 11 de noviembre de 2025, se dicta por parte de la Presidenta de la
Diputación Provincial  de Cádiz,  Decreto MAMBI-00250-2025, por el  que se aprueba la
ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026 y de justificación hasta el
30 de abril de 2026.

Visto  que  con fecha  4  de marzo  de  2026,  se  dicta  por  parte  de  la  Presidenta  de  la
Diputación Provincial  de Cádiz,  Decreto MAMBI-00069-2026, por el  que se aprueba la
ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026 y de justificación hasta el
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30 de abril de 2026.

Visto  que con fecha 29 de mayo de 2026,  se dicta  por parte  de la  Presidenta de la
Diputación Provincial  de Cádiz,  Decreto  MAMBI-00152-2026, por el  que se aprueba la
ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2026 y de justificación hasta el
31 de julio de 2026, únicamente para los municipios de Alcalá de los Gazules, San José del
Valle, Vejer de la Frontera, Tarifa y Entidades Locales Autónomas de El Torno, Facinas y La
Barca de la Florida. 

Visto que, estando próximo a finalizar el plazo de justificación se reciben en el Área de
Transición Ecológica las siguientes solicitudes de ampliación del plazo de justificación:

• Vejer de la Frontera, con fecha 31 de julio de 2026 y REF 2026255733E expone
que, ante la posibilidad de que la aprobación del gasto y posterior pago pueda
demorarse debido al elevado número de expedientes que se tramitan en el Servicio
de Intervención General y Tesorería, coincidiendo además la circunstancias de la
falta de recursos personales dadas las fechas en la que nos encontramos, solicitan
la ampliación del plazo de justificación.

• Alcalá de los Gazules, con fecha 31 de julio de 2026 y REF 2026255444E expone
que, la falta de personal en el Departamento de Intervención de ese Ayuntamiento,
circunstancia sobrevenida que se viene produciendo desde hace aproximadamente
un mes, ha impedido la tramitación de los correspondientes pagos.

• La Barca de la Florida (ELA), con fecha 31 de julio de 2026 y REF 2026255359E
expone que, debido a un retraso en la instalación del punto de carga por parte de la
empresa adjudicataria GESTORES ENERGÉTICOS EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L., no
les ha sido posible realizar el pago de la factura. 

Visto  que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  artículo  70.1  del  Reglamento  de  la  Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  aprobado  por  Real  Decreto
887/2006, de 21 de julio, así como a lo previsto en los apartados 1º y 3º del artículo 32
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  y  a  la  vista  de  las  necesidades  justificadas  por  los
municipios y ELA indicados en el apartado anterior, resulta jurídicamente procedente la
concesión de la ampliación del plazo de justificación en quince (15) días, alcanzándose con
ello el límite máximo legalmente previsto. 

En consecuencia, se concede una ampliación del plazo de justificación de quince (15) días
naturales. Al coincidir el último día del plazo con un día inhábil, el vencimiento del mismo
se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, esto es, al 17 de agosto de 2026,
de conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 39/2015. 

En virtud de las competencias que me han sido asignadas:

ACUERDO

Primero.- Conceder a las entidades locales: Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera,
Tarifa y la Entidad Local Autónoma La Barca de la Florida una ampliación del plazo de
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justificación de cada una de las actuaciones comprendidas en el Plan Integral de Transición
Ecológica, de quince (15) días naturales, si  bien,  al  coincidir  el  último día con un día
inhábil, el plazo vencerá el día 17 de agosto de 2026, de conformidad con el apartado
5º del artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Segundo.- Ordenar su publicación en el Portal de Transparencia y en el Tablón Electrónico
de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.

El Vicepresidente Segundo
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